

2015 | 09 | 18

TÁJÉKOZTATÓ

„NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE – BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETI TERV II. ÜTEM” NYDOP-3.1.1/B1-13-K-2013-0006

Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése – Belvárosi akcióterületi terv II. ütem” című, NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0006. azonosítószámú pályázattal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

A Városrehabilitáció 2. ütemében megújuló Fő út, Sabján Gy. u. és Csengery u. közötti szakaszon az elmúlt hetekben a bontási munkák mellett elkészültek a víz gerincvezeték lefektetéssel is. Az építkezés első szakaszában, hamarosan a csatorna gerincvezeték is a helyére kerül.

A Vasemberház előtti járda burkolatba bekerült az új közvilágítási vezeték, valamint megkezdődött a járda burkolat alsó rétegének beépítése is, amit jövő héten a térkő burkolat építése követ majd.

A rendőrségnél található gyalogos átkelőhely a buszmegálló meghosszabbítása miatt a Sabján Gyula u. irányába tolódik. Ennek érdekében a forgalomirányító berendezések alépítménye és vezetékei is a helyükre kerülnek.

Az első szakaszon tovább folynak a gázszolgáltató által megvalósuló vezeték cserék és megkezdődött a szükséges villamos vezeték hálózat csere is.

A jövő héten az Ady és a Csengery út között a déli oldalon az épületek mellett folytatódik a villamos vezeték hálózat építése, valamint az épületek csatorna és csapadék bekötési munkái.

Folyamatosan épül továbbá az Eötvös téren kialakítandó új játszótér, illetve a Járási Hivatal előtti tér is. Ezen munkálatokkal a kivitelező várhatóan októberben készül el.

A jövő hét szerdától lezárásra kerül a Fő út - Sugár u. – Felsőtemplom utcatsatlakozás közötti útszakasz. A kivitelező az útburkolat alatti víz- és csatorna vezeték kiváltással folytatja a munkálatokat. A vállalkozások ezalatt árufeltöltés céljából továbbra is megközelíthetik üzleteiket, illetve a gyalogos forgalom számára is használhatóak a meglévő járdaszakaszok.

A Fő út buszforgalma az 1. ütemes lezárás szerint változatlan nyomvonalon bonyolódik le. A Huszti tér irányából gépjárművel érkezők viszont a Hunyadi utcától már nem használhatják a Fő utat. Ők a Hunyadi utca, illetve azt megelőzően a Rozgonyi utca, Zrínyi M. u. Kisfaludy u. felé érhetik el úticéljukat, a Felsőtemplom előtti útszakaszról pedig a Huszti tér irányába lehet majd kanyarodni.

A Kölcsey utca forgalmi rendje is megváltozik, az építkezés ideje alatt ugyanis zsákutcaként üzemel. A Csengery u. irányából érkezők a Sugár u. felé folytathatják az útjukat.

A Fő út lezárását követően a forgalom többek között a Városrehabilitáció 1. ütemében megvalósult Arany János u., Királyi Pál u., a Zrínyi u., illetve a Rozgonyi u., a Kisfaludy u., a Dózsa Gy. u. között oszlik el.

A Fő úton található üzletek továbbra is megközelíthetőek és a megszokott nyitva tartási idővel várják vásárlóikat.

A kivitelezési munkálatok ideje alatt szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

További információk:

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

Városfejlesztési Divízió

8800 Nagykanizsa, Fő u. 8., tel.: 06-20-320-3994

E-mail: varosfejlesztes@nagykanizsa.hu

Web: fejlesztes.nagykanizsa.hu

Facebook: Városrehabilitáció – Nagykanizsa értünk szépül